ČASOVÝ A FINANČNÍ HARMONOGRAM-

KANALIZACE

Splašková kanalizace a ČOV v obci Slatina aktualizovaný ke dni: 13.2.2019



FINANČNÍ HARMONOGRAM KANALIZACE

	ROK 2018					ROK 2019											ROK 2020										
	srpen	září	říjen	listopad	prosinec	leden	únor	březen	duben	květen	červen	červenec	srpen	září	říjen	listopad	prosinec	leden	únor	březen	duben	květen	červen	červenec	srpen	září	říjen	listopad
Prostavěnost v měsíci v tis Kč bez DPH	0	0	0	0	380	370	900	1 142	1 800	2 371	2 042	2 042	2 042	2045	2080	1520	760	235	400	832	1800	2315	2315	2200	800	650	650	566
Prostavěnost nabíhavě v tis Kč bez DPH	0	0	0	0	380	750	1 650	2 792	4 592	6 963	9 005	11 047	13 089	15 134	17 214	18 734	19 494	19 729	20 129	20 961	22 761	25 076	27 391	29 591	30 391	31 041	31 691	32 257

V Praze dne 13.2.2019